

DODATEK Č. 1

**KE SMLOUVĚ NA PROJEKČNÍ AUDIOVIZUÁLNÍ SYSTÉM PRO PAVILON
ÚČASTI ČESKÉ REPUBLIKY NA VŠEOBECNÉ SVĚTOVÉ VÝSTAVĚ EXPO
2015 V MILÁNĚ**

mezi

Kanceláři Generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO

a

FULL CAPACITY s.r.o.

uzavřený dne 16.7. 2014

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ NA PROJEKČNÍ AUDIOVIZUÁLNÍ SYSTÉM PRO PAVILON ÚČASTI ČESKÉ REPUBLIKY NA VŠEOBECNÉ SVĚTOVÉ VÝSTAVĚ EXPO 2015 V MILÁNĚ

Smluvní strany

Kancelář Generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO

se sídlem: Rytířská 31, 110 00 Praha 1

IČ: 68378637

Bankovní spojení: 300253923/0300

jejíž jménem jedná: Jiří František Potužník, Generální komisař účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně

(dále jen „Objednatel“)

a

FULL CAPACITY s.r.o.

se sídlem: Kafkova 335/5, 16000 Praha 6

IČ: 02088843

DIČ: CZ02088843

bankovní spojení: Fio banka, a.s bankovní účet č. 2000484331/2010

jejíž jménem jedná: Marek Winkler, jednatel a Petr Patočka, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel jsou dále též uváděni společně jako „Strany“ a jednotlivě jako „Strana“)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Dne 30. 6. 2014 uzavřely Strany Smlouvu na projekční audiovizuální systém pro pavilon účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně (dále jen „EXPO“ a „Smlouva“);
- (B) Strany mají dále zájem zpřesnit některá vzájemná práva a povinnosti, sjednané ve Smlouvě;

UZAVŘELY STRANY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU TENTO DODATEK KE SMLouvĚ:

ČÁST 1: ZMĚNA SMLOUVY

24.3 KONEČNÁ KALKULACE CENY

Poslední věta odst. 24.3 Smlouvy se bez náhrady ruší. Úplné znění článku 24.3 Smlouvy je následující:

„Zhotovitel je povinen současně s poslední částí Projektové dokumentace nezbytné pro realizaci Díla a vyhotovené v souladu s Požadavky objednatele, Studií řešení a Návrhy Zhotovitele předložit konečnou kalkulaci Ceny k odsouhlasení Objednateli. Celková částka za všechny položky nesmí převýšit celkovou částku uvedenou v Cenové kalkulaci předložené Zhotovitelem ve Výběrovém řízení. Současně s konečnou kalkulací Ceny předloží Zhotovitel Objednateli k odsouhlasení také upravený Harmonogram prací. Objednatel není oprávněn svůj souhlas s konečnou kalkulací Ceny a upraveným Harmonogramem prací bezdůvodně odmítnout.“

PŘÍLOHA Č. 4 - HARMONOGRAM

Lhůta pro realizaci Systému na území ČR uvedená v Příloze č. 4 Smlouvy se mění na lhůtu do 31. 10. 2014. Úplné znění Přílohy č. 4 Smlouvy je přílohou tohoto Dodatku č. 1.

ČÁST 2: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškeré pojmy použité v tomto dodatku mají stejný význam, jako pojmy použité ve Smlouvě, není-li výslovně uvedeno jinak.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

Místo: PRAHA
Datum: 16. 7. 2014

Místo: PRAHA
Datum: 16. 7. 2014

Kancelář Generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO:

FULL CAPACITY s.r.o.




Jméno: Mgr. Jiří František Potužník
Funkce: Generální komisař



Jméno: Jan Rolník
Funkce: Jednatel

Místo: PRAHA
Datum: 16. 7. 2014

FULL CAPACITY s.r.o.



Jméno: Petr Patočka
Funkce: Jednatel

PŘÍLOHA Č. 4 – HARMONOGRAM

Lhůta pro dodání projektové dokumentace	do 100 dnů ode Dne účinnosti
Lhůta pro dodání upravené části projektové dokumentace	15 Pracovních dnů
Realizace Systému na území ČR	do 31. 10. 2014
Realizace koncepce Projekce	do 30. 11. 2014
Lhůta pro předání Prostor Pavilonu	do 31. 1. 2015
Realizace interiéru projekčního sálu včetně instalace Systému v Pavilonu	do 31. 3. 2015
Doba zkušebního provozu v Itálii	od 1. 4. 2015 do 30. 4. 2015
Den plánovaného Otevření	1. 5. 2015
Užívání Systému Objednatelem	od 1. 5. 2015 do 31. 10. 2015
Provoz a údržba Systému	od 1. 5. 2015 do 31. 10. 2015
Den zahájení odstranění Zařízení	1. 11. 2015
Lhůta pro dokončení odstranění Zařízení	15. 11. 2015